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1. EinfUhrung
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Einflhrung
Das Grundstuck

ROmerstralle, 50321 Bruhl

| < Nahe Kreuzung RémerstraRe / Liblarer StraRe

* Flache von 8.498 m?2

* Gemarkung: Branl
Flur: 007
Flursttcke: 1649, 1650, 336
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Einfihrung
Der Baugrund

Untersuchungen:

l Erkenntnisse nach Geologischen

Griindung durch Bohrpfahle bereichsweise
notwendig
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EinfGhrung
Larmschutz

=

I‘ IP 5, Liblarer Strale 51

|P6; Liblarer Strale 49

' Y il

IP 7; Heinestralte 6

IP 4; Altenzentrum Johannesstift

Larmschutz:

» Schallschutztechnische
Machbarkeitsuntersuchung von 03.11.2015

* Larmschutz als wichtiges Entwurfskriterium

- Vorentwurf mit BZR Grenzwerten
abgleichen

» Friuhzeitige Beteiligung der Nachbarschaft

— Zustimmung der Anrainer insbesondere
Pflegewohnheim und Kindergarten

IP 8; Lessingstralte 11
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2. Architekturkonzept durch
starkarchitekten
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3. Technische Anlagen (HKLS)
Bohne Ingenieure
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4. Technische Anlagen (ELT)
Krawinkel Ingenieure
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5. Tragwerksplanung, Brandschutz, Bauphysik
Ingenierublro VS
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6. Offene Diskussion, Termine, weltere
Vorgehensweise
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Offene Diskussion, Termine, weitere Vorgehensweise
Terminplan assmann

- -n
Stadt Brihl Feuer- und Rettungswache Brunhl ssmann
| Mot [ o | 2 [EEN IR N e e ?ﬁ-—-lnh-IJM-IJMJﬁ--IJhalln-A_M--u-a-mn.--lhm--ilu-ul-&-r- ) £ Eres e R e
Projektvorbereitung
Ubergecrdnet
3 | Beaurftragung Architekt TriMIE24.11.21  [MI24.11.21 0% Baukerr || 427] 0l 241121 4 Beaulragung Architek
4 | Beaurtragung Planer fur TGA . Tragwerk 1t|MI05.01.22 [MI05.01.22 o% Bauherr MIDE.01.22 4 Beauftragung Planes for TEA u. Tragwerk
Grundlagenermittiung
Ubergeordnet
7] Grundlagenermittiung | 201fpoo9.1221 [miigo122  Jox | nccnnesa]| ? [l crutagenerittiung
Vorplanung
Ubergeordnet
10| Vorplanung 95t M1 19.01.22 |DI 07.06.22 o 9 v NI} Vorptsnang
11 | Planungsbeginn, Startgesprach Ot|MI 19.01.22  |[MI 19.01.22 o% alle Betedigle i 19.01.22 [ Panungsbeginn, Starigesprach
12 | Ubergabe der Kostenschatzung inkl. Planunterlagen 1t|FR 06.05.22 |FR 06.05.22 0% Architekt 1 1 4 Ubergabe der fzung andd. Planu
13 | Prasentation/ Abgabe Vorplanung Ot D1 07.06.22 Dl 07.06.22 0% alle Planer . [107.06.22 4 Prasentatic & Vorplaniing
Entwurfsplanung
Ubergecrdnet
16| Entwurfsplanung 130t|MI 08.06.22 |FR09.12.22 0% Ertwuirfsplanung
17 | Ubergabe der Kostenberechnung inkl. Planunteriagen 0t|DO 20.10.22 |DO 20.10.22 0% architekt || DO 3).10.22 4 Ubgrabe der Kestenberschnung thki Pla
18 | Freigabe Entwurf und Raumprogramm Ot|FR 09.12.22 |FR 09.12.22 o Bauher FRO9.12.22 4y Freigabe Entwlirt und Rsumpiogramen
Genehmigungsplanung
Ubergeordnet
21 | Genehmigungsplanung 136t|DO 10.11.22 |[MO 12.06.23 0% g
22 | Einreichen Bauantrag OtjFR 13.01.23 |FR 13.01.23 0% Bauherr
23 | Baugenehmigung erteilen Ot |MO 12.06.23 [MO 12.06.23 0% Behorde ing ertailen
Ausfuhrungsplanung
Ubergeordnet
26| Ausfuhrungsplanung | 340t|FR13.01.23 |[DO 060624 [ox | I = 26| | Austunningspisfung
Ausschreibung / Vergabe
Ubergecrdnet
29[ Ausschreibung | 305t]mo 200223 [MI220524 Jox | I == 2 | ] Absseneibung
Baudurchfuhrung
Ubergeordnet
32 | Baudurchfuhrung 580t|DI 08.08.23 [MI 17.12.25 o 3z ] [Reudunenrinr
33 | Ubergabe OtjMI17.12.25 |MI17.12.25 o% Bauherr 14 Mi17.12.25 48 Ubergabe
- —— = - == e P - éﬂg.ﬁlﬁﬂ:];uh = fz_,l"-,_ﬁ';é-nllm | T mmuﬂu ¥ G );:n [ o]
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Offene Diskussion, Termine, weitere Vorgehensweise
Terminplan StadtService Brunhl

~ StadtService Briihl
Errichtung Feuer- und Rettungswache = e nndm
grober Zeitplan
S3ARANgYINAIRNII R AR RRRARI LI IASIIRBRRL B RN g LR QA
2 8 N 5 F ; - SR = - O - = B o= 2 N s &8 N £ = | oom BN
5553580385368 55355 23 3¢ 223 EC°583 0385283832388 z:2338835§¢8

Vorpaurg )

Entwurfsplanung

Kubatur, Gebaudehéhen, ebenerdige
Parklatze, Emissionen fir frihz.
Birgerbeteiligung

Durchfihrung vorhabenbezogener
Bebauungsplan

4 Monate

Genehmigungsplanung

Baugenehmigungsverfahren

Ausfahrungsplanung

Herrrichten des Gelandes q-

Ausschreibung und Vergaben 12 Monate

Bauarbeiten

Inbetriebnahme

e,

Stand: 15.12.2021
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Offene Diskussion, Termine, weitere Vorgehensweise

Sitzungskalender Bruhl

o

i)
2

(Vorlaufige Sitzungsibersicht 2023)

| Stadt Briihl - Zeitplan BP u. FNP Feuerwache
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